



# Časový harmonogram činností v PRV

2019										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mapování potřeb obcí v území MAS	Sběr projektových záměrů	Projednání konkrétních parametrů v PS, následně na Radě MAS		Jednání VH - projednání změn v PRV	Podání změny v PRV, příprava výzvy			Vyhlášení avíza výzvy = doporučujeme konzultovat konkrétní projektové záměry		

2020								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vyhlášení výzvy	Příjem žádostí = možný začátek realizace projektu	Administrace žádostí na MAS		Registrace žádostí na SZIF		Předložení VŘ		Podpis Dohody = doporučený začátek realizace projektu (=jistota dotace) u ŽOD s CM .... cca za 4 měsíce od registrace u ŽOD s VŘ ... cca za 8 měsíců od registrace

