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Schválení alokace 

pro projekty MAP 

Radou MAS

Zařazení záměru a 

zapojených škol do 

MAP (ŘV 28.4.2020)

Schválení 

výzvy 

Zveřejnění 

pravidel

Příjem žádostí

Zveřejnění přijatých 

žádostí, formální 

kontrola žádostí, 

doplnění

Oficiální schválení 

projektů Radou MAS

Zveřejnění seznamu 

projetků zařazených do 

žádosti POV

Uzavření smluv s 

podpořenými žadateli

Optimální Fyzická realizace 

/pořízení vybavení, … / - 

nákupy

Vyúčtování dotace na 

MAS a proplacení na 

účet žadatele

Sdílecí schůzka, předání výstupů 

projektu a ukončení realzace 

projektu - duben 2022

Aktivity v kompetenci MAS ORLICKO 

Aktivity MAP

Projenání zapojení do projektů, 

závazné přihlášky

ŘíjenBřezen Duben Květen Červen Září

Zajištění koordinátora pro každou zapojenou školu, uzavření DPP 

Realizace neinvestiční aktivit - počátkem ŠR 2021/20222 - v pné kompetenci koordinátora

Možnost zahájení fyzické realizace /bez 100% jistoty smlouvy - 

stanovení požadavků každému koordinátorovi, předání mustru na 

zprávu o realizaci

Možnost zahájení neinvestičních aktivit

Předběžný harmonogram výzvy Malý Leader k podpoře projektů MAP

Harmonogram realizace (2022)

Leden/Březen

Harmonogram v roce podání žádosti (2020) Harmonogram v roce realizace (2021)


